

議案第93号

令和元年度設楽町一般会計補正予算（第6号）

令和元年度設楽町一般会計補正予算（第6号）は、次に定めるところによる。

（継続費の補正）

第1条 継続費の変更は、「第1表 継続費補正」による。

令和元年12月17日提出

設楽町長 横山光明

第1表 継続費補正

[変更]

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額 (千円)	年度	年割額 (千円)	総額 (千円)	年度	年割額 (千円)
9 教育費	4 社会教育費	歴史民俗資料館（仮称）建設事業	826,187	令和元年度	455,564	903,319	令和元年度	377,674
				令和2年度	370,623		令和2年度	525,645

第1表 継続費補正の内訳(参考)

(単位:千円)

	補正前 ①			補正後 ②			差額 ①-②	備考
	R1	R2	計	R1	R2	計		
建築工事費 ※1	341,665 40%(出来高)	256,249 30%	597,914 70%	275,163 30%(出来高)	275,163 30%	550,326 60%	△ 47,588	R1当初予算編成後に工事費増額 <R1予算では1割多く予算計上>
建築工事監理業務委託 ※2	8,259 40%(出来高)	6,195 30%	14,454 70%	8,259 40%(出来高)	6,195 30%	14,454 70%	0	
外構工事1	40,710 40%(前払)	61,066 60%	101,776 100%	40,710 40%(前払)	61,066 60%	101,776 100%	0	
外構工事1監理業務委託	906 30%(前払)	2,113 70%	3,019 100%	906 30%(前払)	2,113 70%	3,019 100%	0	
田口線展示施設建設工事	11,600 40%(前払)	17,400 60%	29,000 100%	13,138 40%(前払)	19,708 60%	32,846 100%	3,846	R1 精査により発注額増見込
田口線展示施設建設監理委託	584 30%(前払)	1,360 70%	1,944 100%	584 30%(前払)	1,360 70%	1,944 100%	0	
展示物作成委託 ※3	51,840 20%(出来高)	26,240 10%	78,080 30%	33,755 13%(出来高)	148,005 57%	181,760 70%	103,680	H30支払額0円、R1の出来高減 → R2事業費増額
田口線車両移送業務委託				5,159 30%(前払)	12,035 70%	17,194 100%	17,194	許認可事務の期間確保のためR1発注
計	455,564	370,623	826,187	377,674	525,645	903,319	77,132	

※全体の割合が100%とならないもの

※1 建築工事＝H30に40%前払(366,884千円) → 全体事業費 366,884千円 + 550,326千円 = 917,210千円 <当初事業費905,514千円>

※2 建築工事監理＝H29に30%前払(6,194千円) → 全体事業費 6,194千円 + 14,454千円 = 20,648千円

※3 展示物作成＝H29に30%前払(77,760千円)、H30出来高40%(103,680千円)予定だったが支払いなし → 全体事業費 77,760千円 + 181,760千円 = 259,520千円